ETE Chapecó	Etapa	AF	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17
-	***Assinatura do contrato***	X																	
ETE Chapecó	Elaboração dos projetos e envio para comentários da CASAN		X	X	X	X	X												
	Aprovação dos projetos pela CASAN			X	X	X	X												
	Requerimento de LAI no órgão Ambiental e análise (Casan)																		
	Emissão da LAI (Casan)																		
	Execução das obras civis e de infraestrutura necessárias								X	X	X	X	X						
	Fabricação das estruturas									X	X	X							
	Inspeção dos materiais e equipamentos na fábrica											X							
	Transporte dos equipamentos ao local da obra											X	X						
	Montagem dos equipamentos e instrumentos no campo												X	X	X				
	Configuração dos sistemas												X	X	X				
	Testes e comissionamento dos sistemas														X	X			
	Partida assistida e suporte à operação														X	X			
	Treinamento de operação *in loco*																X	X	X
	Pré-operação																X	X	X
	Fornecimento da documentação técnica "conforme construído"																		X
-	***Recebimento final da obra e encerramento do contrato***																		X

Responsabilidade da Fornecedora
Responsabilidade da CASAN e Fornecedora
Responsabilidade da CASAN

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME FANTOZZI CAMPOS
Data: 30/01/2026 15:22:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br