Etapa	AF	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9
Assinatura do contrato	X									
ETAPA 1 - PROJETO										
Elaboração dos projetos e envio para comentários da CASAN		X	X							
Aprovação dos projetos pela CASAN		X	X							
ETAPA 2 - FABRICAÇÃO										
Fabricação das estruturas				X	X					
ETAPA 3 - FABRICAÇÃO										
Inspeção dos materiais e equipamentos na fábrica					X					
Transporte dos equipamentos ao local da obra										
ETAPA 4 - INSTALAÇÃO										
Conclusão da montagem dos equipamentos, da configuração dos sistemas, dos testes e comissionamento dos sistemas					X	X				
ETAPA 5 - STARTUP, TREINAMENTO e ANALISE DE EFICIÊNCIA										
Partida assistida e suporte à operação						X				
Pré-operação						X	X			
Treinamento de operação *in loco*							X			
ETAPA 6 - DOCUMENTAÇÃO										
Fornecimento da documentação técnica "conforme construído"							X			
Recebimento final da obra e encerramento do contrato								X	X	X

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIO CESAR SOUZA CARDOSO
Data: 08/07/2026 11:58:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br