MATRIZ DE RISCOS		
Risco Avaliado	**Descrição**	**Responsável**
Falta de materiais hidráulicos	Carência de materiais hidráulicos para utilização nos serviços de manutenção, que são fornecidos pela CONTRATANTE.	CASAN
Falta de materiais em geral	Carência de materiais em geral para execução dos serviços de manutenção, cujo fornecimento não é da CONTRATANTE.	CONTRATADA
Falta de informações na Autorização de Serviço que prejudique a localização dos serviços	Ausência ou carência de informações nas autorizações de serviço que dificultem a localização adequada dos serviços.	CASAN
Falta de colaboradores	Dificuldades para contratar pessoal devido a demanda de pessoal na região.	CONTRATADA
Paralisação de colaboradores	Paralisação ou greve de colaboradores da CONTRATADA.	CONTRATADA
Período excessivo de chuvas	Será avaliada a ocorrência de chuvas nos últimos doze meses registrado pela EPAGRI.	< Média dos últimos 12 meses - CONTRATADA > Média dos últimos 12 meses - CASAN
Problemas de conexão à internet das equipes	Falhas ou intermitências de conexão à internet dos aparelhos móveis das equipes de campo.	CONTRATADA
Intermitências no sistema ALINE	Falhas ou intermitências no sistema ALINE que prejudiquem a programação dos serviços.	CASAN
Execução de serviços em desacordo com as normas vigentes	Inobservância ou desobediência às normas técnicas de execução, de segurança e legislações municipais, estaduais e federais.	CONTRATADA
Problemas relacionados à ferramentas, equipamentos e veículos	Falhas técnicas ou insuficiência de ferramentas, equipamentos e veículos que atrasem a execução dos serviços.	CONTRATADA
Dificuldade de acessar os serviços	Problemas ocasionados por terceiros que impeçam a execução dos serviços em tempo hábil.	CASAN
Preenchimento inadequado das Autorizações de Serviço	Preenchimento incorreto ou inadequado das Autorizações de Serviço que venham a causar discordância quanto a materiais, tempo de serviço, tipo do serviço, etc.	CONTRATADA
Roubo e depredação	Roubo e depredação de instalações, materiais e equipamentos depositados em canteiro de obras e frentes de serviço, inclusive os fornecidos pela CASAN.	CONTRATADA

Prejuízos causados a terceiros	Danos em imóveis ou benfeitorias de terceiros ou ainda do poder público devido aos serviços realizados.	CONTRATADA
Redes e instalações	Assentamento de rede ou instalações de água em desacordo com as normas vigentes e recomendações do fabricante.	CONTRATADA
Trânsito	Problemas associados à interrupção ou desvio do trânsito que causem prejuízo a terceiros e/ou ao município.	CONTRATADA
Segurança	Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada.	CONTRATADA
Redes de gás	Rompimento de rede de gás na execução dos serviços.	CONTRATADA
Redes de água/esgoto	Rompimento de adutoras, ramais ou quaisquer tubulações de alimentação de água ou de esgotamento sanitário, quando disponibilizado projeto, que deve ser solicitado previamente pela CONTRATADA.	CONTRATADA
Atraso na Prestação de Serviço	Não cumprimento do cronograma de execução.	CONTRATADA
Interrupção ou falha na prestação de serviço	Custos decorrentes de interrupção ou falha na prestação de serviço.	CONTRATADA