MATRIZ DE RISCOS

RISCO	RESPONSABILIDADE
Necessidade de mudanças de escopo em relação ao Projeto Básico.	CASAN
Especificação inadequada dos requisitos no Projeto Básico.	CASAN
Atrasos no projeto ou na execução devido a problemas de autorização para execução de obras em locais públicos.	CASAN
Atrasos no projeto ou na execução devido ao impedimento de parada da tubulação por parte da CASAN.	CASAN
Atraso na aprovação do projeto executivo por parte da CASAN.	CASAN
Necessidade de alteração dos projetos de referência fornecidos pela CASAN.	CONTRATADA
Atraso devido a interferências no underground não mapeadas no projeto.	CONTRATADA
Características do local de instalação diferem daquelas informadas pela CASAN.	CONTRATADA
Atraso no fornecimento e/ou instalação dos equipamentos.	CONTRATADA
Atraso devido a instalação inadequada dos equipamentos.	CONTRATADA
Atraso na apresentação do projeto executivo.	CONTRATADA
Danos causados pela execução das obras.	CONTRATADA
Segurança dos locais e equipamentos durante a implantação.	CONTRATADA
Responsabilidades e danos a terceiros em decorrência de acidentes de trânsito provenientes da execução da obra ou de omissões/falhas na sinalização.	CONTRATADA
Execução de serviços não previstos no contrato original nem em seus aditivos sem a anuência da CASAN.	CONTRATADA
Não atendimento aos requisitos listados no Projeto Básico.	CONTRATADA
Retrabalhos devido à execução de itens não aprovados pela CASAN.	CONTRATADA

Variação cambial ≤ ±10%.	CONTRATADA
Necessidade de mudança na equipe técnica do projeto durante a implantação do sistema.	CONTRATADA
Não cumprimento das normas técnicas e/ou legais durante a execução do projeto.	CONTRATADA

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS HENRIQUE QUEIROZ
Data: 22/10/2026 16:31:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br