CRONOGRAMA FÍSICO DE OBRAS CIVIS

RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SES DE PALMITOS

Item	Discriminação das Atividades	Prazo de Execução (em meses)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SES PALMITOS									
1	**BACIA 01**									
1.1	LIGAÇÕES DOMICILIARES									
1.2	REDE COLETORA									
1.3	ELEVATÓRIA B01									
2	**ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)**									
2.1	CASA DE OPERAÇÃO									
2.2	TRATAMENTO PRELIMINAR									
2.3	TANQUE EQUALIZAÇÃO - EQL									
2.4	R.A.F.A. (REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE)									
2.5	TANQUE DE AERAÇÃO 01 E 02									
2.6	TANQUE DE CONTATO / CASA DE CLORO									
2.7	LEITOS DE SECAGEM, ELEVATÓRIA E PÁTIO DA ETE									
3	**CANTEIRO DE SERVIÇOS**									
3.1	CANTEIRO DE SERVIÇOS									
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									

DATA : AGOSTO/2026