CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE RECEBIMENTO DE CAMINHÕES LIMPA FOSSA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE CRICIÚMA - SANTA LUZIA E PRÓSPERA

N	Atividades	Mês 01				Mês 02				Mês 03				Mês 04				Mês 05				Mês 06				Mês 07				Mês 08				Mês 09			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Execução da Obra Santa Luzia																																				
1	Execução da Obra Próspera																																				
3	Prazo Contratual																																				

DO/GPO - Unidade Limpa Fossa Criciúma