



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
Superintendência da Região Metropolitana - SRM
Gerência Operacional - GOPS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO			
Execução da obra de Ampliação e Adequação da Subestação - ETE Canasvieiras			
ITEM	DESCRIÇÃO	15 dias VALOR	30 dias VALOR
1	MATERIAL - Contratação de empresa para serviço de ampliação elétrica e adequação de subestação abrigada de energia elétrica da ETE Canasvieiras, com fornecimento de material (conforme Termo de Referência).	R\$ 82.774,17	R\$ 165.548,34
		50,00%	50,00%
2	SERVIÇO - Contratação de empresa para serviço de ampliação elétrica e adequação de subestação abrigada de energia elétrica da ETE Canasvieiras, com fornecimento de material (conforme Termo de Referência).	R\$ 24.327,00	R\$ 48.654,00
		50,00%	50,00%
Acumulado		R\$ 107.101,17	R\$ 214.202,34
		50,00%	100,00%